

УТВЕРЖДАЮ
МБДОУ детский сад № 2
«Красная Шапочка»
заведующий Киселева
23.12.2025 г.



КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса зачисления ребёнка в детский сад»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА Заказчики процесса — заведующий МБДОУ детского сада №2 «Красная Шапочка» С.М. Киселева Периметр проекта — МБДОУ детский сад №2 «Красная Шапочка» Владелец процесса — заведующий МБДОУ детского сада №2 «Красная Шапочка» С.М. Киселева Руководитель проекта — старший воспитатель К.А. Фомина Команда проекта - воспитатели, младшие воспитатели	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА <u>Обоснование выбора:</u> - длительный процесс зачисления ребенка в детский сад <u>Ключевые риски:</u> родитель (законный представитель) приходит не в назначенное время; вероятность ожидания в очереди; родитель (законный представитель) принес не все документы.									
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Наименование цели</th> <th style="width: 33%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 33%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени протекания процесса зачисления ребенка в детский сад.</td> <td>60 минут</td> <td>30 минут</td> </tr> <tr> <td>Стандартизация размещения информации для родителей (законных представителей) по зачислению ребенка в детский сад</td> <td>Отсутствие</td> <td>Наличие</td> </tr> </tbody> </table> Плановый эффект: разработан четкий алгоритм действия для родителя (законного представителя) по зачислению ребенка в ДОО: для информирования родителей (законных представителей) на сайте, информационном стенде ДОО размещен перечень документов, бланки, образцы заполнения документов	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса зачисления ребенка в детский сад.	60 минут	30 минут	Стандартизация размещения информации для родителей (законных представителей) по зачислению ребенка в детский сад	Отсутствие	Наличие	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА 1. Старт проекта – 23.12.2025г. 2. Картирование текущего состояния 23.12.2026-15.01.2026гг. 3. Разработка целевой карты процесса и плана мероприятий - 16.01.2026г. 4. Реализация плана мероприятий (внедрение улучшений) – до 06.02.2026г. 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.09.2026
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени протекания процесса зачисления ребенка в детский сад.	60 минут	30 минут								
Стандартизация размещения информации для родителей (законных представителей) по зачислению ребенка в детский сад	Отсутствие	Наличие								